

Notă informativă
la proiectul cu privire la modificarea și completarea hotărârii Guvernului nr. 133
din 24 februarie 2014

1. Condițiile ce au impus la elaborarea proiectului și principalele prevederi ale acestuia

Prezentul proiect de hotărâre a Guvernului operează modificări la hotărârea Guvernului nr. 133 din 24 februarie 2014 privind crearea conceptului sistemului informațional automatizat „Registrul obiectelor de infrastructură tehnico-edilitară” și are drept scop modificarea termenelor de elaborare și implementare a actelor legislative, a Sistemului informațional automatizat „ROITE”, actelor normative cu privire la modul de întocmire și conținutul documentației necesare pentru înregistrarea, efectuarea înscrierilor, întocmirea documentației și înregistrarea obiectelor în ROITE. În proiect se propun modificări ale unor noțiuni.

Proiectul elaborat propune modificarea termenelor privind alocarea surselor financiare pentru elaborarea sistemului informațional automatizat „Registrul obiectelor de infrastructură tehnico-edilitară” de la bugetul de stat pentru anii 2017-2018, în anexa nr.1 modificarea pct.10 subpunctele 2) și 3), abrogarea subpunctului 4) privind elaborarea Instrucțiunii privind modul de efectuare a înscrierilor în SIA ROITE, care se va regăsi în Regulamentul privind modul de ținere a ROITE, iar în punctele 5, 14 și 32 se propune modificarea unor noțiuni care se referă la rețelele de gaze, canalizare și alimentare cu apă.

Astfel, modificarea termenelor de implementare a SIA „ROITE” (anii 2017-2018) a fost necesară din cauza lipsei surselor financiare din bugetul statului pentru implementarea acestuia (5 mil. lei).

Referitor la implementarea proiectului Legii cu privire la ROITE (trimestrul IV, 2016), menționăm că, acest proiect a fost promovat spre implementare încă în perioada anilor 2014-2015, însă din cauza unor factori obiectivi, proiectul așa și n-a putut fi promovat în termenii stabiliți. Cauzele indicate mai sus au dus la necesitatea modificării întregului plan de acțiuni privind crearea SIA „ROITE”. În acest context, în proiectul dat se propune întocmirea documentației pentru înregistrarea obiectelor de infrastructură tehnico-edilitară pentru trimestrul IV, 2018, iar înregistrarea obiectelor de facto va demara începând cu trimestrul II al anului 2019.

În cadrul avizării proiectului de lege privind Registrul obiectelor de infrastructură tehnico-edilitară, Centrul Național Anticorupție a înaintat propuneri ca acțiunile din punctele 3 și 4 din anexa nr. 2, să fie reglementate în cadrul unui/unor acte normative aprobate de Guvern, cu respectarea tuturor exigențelor de tehnică legislativă relevante, cât și a standardelor privind transparența decizională, propuneri care au fost susținute de Agenție. Astfel, acțiunile 3 și 4 în proiectul elaborat au fost unite într-o singură acțiune, prin care se prevede elaborarea proiectului hotărârii Guvernului privind aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a ROITE. La propunerea Congresului autorităților locale din Moldova în planul de acțiuni au fost introduse punctele 4 și 5 care prevăd termenii de elaborare a concepțiilor cadastrului de specialitate și întreprinderea **măsurilor în vederea automatizării tuturor instituțiilor care gestionează rețelele de infrastructură tehnico-edilitară și crearea cadastrului de specialitate ale obiectelor de infrastructură tehnico-edilitară.**

Necătfînd la problemele existente, în cadrul acordului comun dintre Agenția Relații Funciare și Cadastru și Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), în perioada anilor 2014 -2015 cu suportul financiar al GIZ au fost elaborate cerințele tehnice pentru programarea sistemului. Reprezentanții Misiunii Băncii Mondiale, care au vizitat Republica Moldova în perioada anului 2015 susțin proiectul dat.

În prezent Agenția Relații Funciare și Cadastru conlucrează cu donatorii internaționali în vederea obținerii surselor financiare pentru dezvoltarea Sistemului Informațional Automatizat ROITE.

2. Argumentarea economico-financiară

Modificările efectuate în proiectul Hotărîrii Guvernului nr. 133 din 24.02.2014 nu presupun în sine alocarea cărorva surse financiare în urma completărilor propuse la hotărîrea în cauză. În proiectul hotărîrii se propune modificarea alocării cheltuielilor pentru elaborarea SIA ROITE, în loc de anul 2015 se propune alocarea surselor pentru anii 2017-2018, concomitent, în Anexa nr.1 se propune abrogarea unor noțiuni existente în actele legislative, substituirea unor termeni, iar în anexa nr.2 se propune corelarea termenelor privind implementarea actelor propuse în hotărîrea Guvernului nr. 133 din 24 februarie 2014 privind crearea conceptului sistemului informațional automatizat „Registrul obiectelor de infrastructură tehnico-edilitară” și completarea proiectului cu noi denumiri a acțiunilor privind implementarea proiectului.


3. Respectarea transparenței în procesul decizional

Proiectul cu privire la modificarea și completarea hotărîrii Guvernului nr. 133 din 24 februarie 2014 a fost plasat pe pagina web a Agenției, compartimentul “Transparența decizională”, directoriul “Proiecte de acte legislative și normative”.

Proiectul a fost examinat de către Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei, Agenția pentru Reglementare în Energetică, Congresul Autorităților Locale din Moldova, supus expertizei anticorupție și expertizei judiciare. Autoritățile în cauză au susținut proiectul elaborat și au înaintat propuneri de îmbunătățire a acestuia.

În contextul celor expuse și în scopul implementării unui sistem durabil al obiectelor de infrastructură tehnico-edilitară cu utilizarea celor mai bune practici, Agenția consideră oportun promovarea proiectului de hotărîre nominalizat și solicită susținerea acestuia.

Director general



Anatolie GHILAȘ

